

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic” prowadzonego w trybie przetargu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o.– nr ref. sprawy I/U/2022.

Udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w przetargu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic” :

Pytania z dnia 06 kwietnia 2022r.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gałęczycy i do Wójtowic proszę o rozważenie korekty terminu oddania zadania do 31.10.2022r, jako realnego okresu opracowania ca o ci zadania.

Pomimo posiadanych b. ważnych czasowo materiałów przez Inwestora, to na Wykonawcy spoczywa jeszcze :

-wykonanie map do celów projektowych -ok.6 tyg.,

- uzyskanie pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego i z Urzędu Wojewódzkiego to minimum - 6 tyg.

Rozpoczęcie prac projektowych po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy to ok. 4.05.2022r.

To pozostaje 4 tyg. na prace projektowe i uzgodnienia ,zgody i opinie np. Rady Koordynacyjnej.

Dlatego nasza propozycja jest zasadna i oparta na realiach działań administracji budowlanej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Zeman

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.04.2022r.