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SWZ cz. II  Wzór umowy w sprawie zamówienia                                                                     

 

UMOWA Nr 1/RB/2026 

 
zawarta dnia  ……………….2026r. pomiędzy  

Grodkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o. o, z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim 

46d, 49-200 Grodków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000072747, NIP: 753-000-07-96,  kapitał zakładowy 51.740.000,00 zł  

reprezentowaną przez: 

1. Prezesa Zarządu – Tomasza  Zemana 

2. Dyrektora  ds. Technicznych / Prokurenta – Marka Dziubę 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a …………………… …………………………. ……………………. 

reprezentowanym przez:  ……………………………., 

zwanym  dalej  „Wykonawcą”,   

o następującej treści: 

 

Preambuła 

Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy z 
pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. 2024, poz. 1320 z późń. zm.) z zastosowaniem przepisów § 10 Regulaminu udzielania 
zamówień obowiązującego w Grodkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tarnowie 
Grodkowskim.   

 
§ 1 

Przedmiot umowy i oświadczenia Stron 
1.  Zamawiający w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę, stanowiącą załącznik nr 2 do 
umowy, zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania   zamówienie pn.  „Rozbudowa sieci 
wodociągowej oraz remont sieci kanalizacji ogólnospławnej  w ulicy Elsnera i Szpitalnej  
w Grodkowie”.   
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa powyżej zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie oraz wszystkich 
załącznikach, w tym w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 
………………. stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
2. Zakres robót określa załączony do niniejszej umowy dokument pn. Specyfikacja Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami, w której skład wchodzą projekt techniczny oraz przedmiar 
robót.  
3. Przedmiot umowy obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy nie 
wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, a niezbędne do 
właściwego, wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i 
zasady wiedzy technicznej oraz budowlanej, wykonania zadania. Przedmiot umowy obejmuje 
również wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub 
prawnego punktu widzenia są lub okażą się niezbędne do uzyskania rezultatów, w tym w 
szczególności wykonania robót, opisanych lub wynikających ze Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami lub umowy. 
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4. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba że 
postanowienia umowy stanowią w sposób wyraźny inaczej. 
5.  Wykonawca użyje do wykonania niniejszej umowy materiałów i urządzeń własnych, 
spełniających wymagania jakościowe i techniczne oraz parametry i wytyczne opisane w SWZ  
wraz z załącznikami. 
Niezależnie od zdania poprzedzającego, materiały użyte przez Wykonawcę powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom zawartym w art. 10  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U.2025.418 z późn. zm.). Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na 
materiały lub urządzenia użyte w czasie wykonywania robót, potwierdzające możliwość ich 
użycia przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru, 
wskazanemu przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu dostarczenia materiałów na plac 
budowy (dalej: teren budowy, teren robót). 
6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z SWZ wraz z 
załącznikami, w szczególności z dokumentacją projektową oraz w zakresie, w jakim było to 
racjonalnie możliwe przed zawarciem umowy, także z terenem realizacji przedmiotu umowy, 
mającym stanowić teren budowy, terenami sąsiadującymi, drogami dojazdowymi, faktycznym 
przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu (o ile dotyczy) oraz 
informacjami, danymi mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyk wykonania 
przedmiotu umowy. Gdyby Wykonawca po rozpoczęciu wykonywania umowy napotkał w 
dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, błędy, wady lub nieprawidłowości, spoczywa 
na nim ciężar dowodu, że takiego błędu, wady lub nieprawidłowości doświadczony, 
profesjonalny i wyspecjalizowany w realizacji tego rodzaju robót Wykonawca nie mógł wykryć 
przed złożeniem oferty. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 
stosowne powiadomienie, a Zamawiający jest uprawiony zwrócić się o dodatkowe dowody w 
wyżej wymienionym zakresie, za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne. Po otrzymaniu 
powiadomienia, o którym mowa powyżej Zamawiający określi, czy zachodzi konieczność 
zmiany umowy. W zakresie, w jakim doświadczony, profesjonalny i wyspecjalizowany w 
realizacji tego rodzaju robót Wykonawca, zachowując należytą staranność (biorąc pod uwagę 
koszt i czas), wykryłby ten błąd, nieprawidłowość lub inną wadę badając teren budowy lub 
dokumentację zamówienia  przed złożeniem oferty, czas na wykonanie przedmiotu umowy nie 
będzie przedłużony, a wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie skorygowane.  
7. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy ze szczególną (tj. najwyższą 
starannością). Wykonawca oświadcza również, że posiada uprawnienia, doświadczenie, 
wiedzę oraz potencjał ludzki, finansowy i sprzętowy niezbędny do wykonania przedmiotu 
umowy na warunkach wynikających z umowy. 

 
§ 2 

Termin wykonania 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy  w terminie do  dnia   
………………..2026r.  
2. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest do przedstawienia i 
uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej: 
HRF) w wersji elektronicznej (np. w formacie Microsoft Project). HRF Wykonawca winien 
opracować z najwyższą starannością uwzględniając technologię i organizację prac, zasady 
wiedzy technicznej oraz uwarunkowania wynikające z przepisów prawa, decyzji 
administracyjnych i uzgodnień z gestorami sieci lub innymi podmiotami. Poza tym, w HRF 
należy uwzględnić: 
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne roboty budowlane: 
terminy wykonywania , daty rozpoczęcia i zakończenia robót  oraz termin złożenia wniosku o 
zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Termin wykonania powyższych robót i czynności 
nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 
b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych, 
c) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz daty rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót, w tym ścieżkę krytyczną realizacji robót, 
d) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów 
sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 
e) szacowanie przerobu i płatności, 
f) wartość poszczególnych prac wchodzących w skład każdej pozycji HRF, 
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g) szacowane płatności (brutto) przypadające do zapłaty na rzecz Podwykonawców w 
ramach każdej pozycji HRF, 
h) Program prób końcowych i program odbiorowy. 
3. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania od 
Wykonawcy. W przypadku odmowy zatwierdzenia jakiegokolwiek HRF przez Zamawiającego, 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia 
sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od odmowy 
zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w HRF 
wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do zapewnienia zgodności HRF z umową, 
technologią lub organizacją prac wynikającą z dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy 
technicznej bądź uwarunkowaniami realizacji przedmiotu umowy wynikającymi z przepisów 
prawa, decyzji administracyjnych, dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub uzgodnień z 
zarządcami dróg lub gestorami sieci albo instalacji.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i HRF i przedłożenia go Zamawiającemu w 
terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji, ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 
 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
    Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy i protokolarne przekazanie Wykonawcy 
terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie 7 dni od dnia planowanego rozpoczęcia 
robót,  
2) Zapewnienie na swój koszt bieżącego nadzoru  inwestorskiego, 
3) Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego 
należytego wykonania, również w zakresie dokumentacyjnym (prawidłowości dokumentów 
odbiorowych), 
4) Przystąpienie do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie do 4 
(słownie: cztery) dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę, 
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy oraz faktur 
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, 
2) Opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu, 
3) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego,  
4) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robót,  
5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót oraz wykonanie zaplecza placu budowy, 

w ramach wynagrodzenia umownego, 
6) Zapewnienie, w ramach wynagrodzenia umownego, transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 
7) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania powszechnie obowiązujących 

przepisów prawnych, w tym wynikających z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2025.647  z 

późn. zm.),  
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. 

zm.), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, 

8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na części obiektu i terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających 
związek z prowadzonymi robotami, 

9) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową  
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 
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10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy, w tym także ruchem pojazdów, 

12) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
niniejszej umowy, 

13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów oraz drzew na terenie robót i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót. W sytuacji zniszczenia jakiegokolwiek mienia Zamawiającego lub 
osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia lub wypłaty 
stosownego odszkodowania, w zależności od decyzji Zamawiającego lub osób 
trzecich. 

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 
prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja 
zaplecza budowy, 

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie ze 
Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego, 

17) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia, wyznaczony przez Zamawiającego, 

18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

19) Posiadanie, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, polis ubezpieczeniowych, w 
zakresie co najmniej wynikającym z § 14 umowy, 

20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)  
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót,  

21) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  
2. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane  
w ofercie Wykonawcy. 

3) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2), w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione  
w tym zakresie w Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

4) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 
§ 4 ust. 2 pkt 2) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy. 

5) Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 
45). 

6) Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego  
w ustawie Prawo budowlane. 
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7) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach budowy, na każde wezwanie 
Zamawiającego. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

4. Prócz powyższych obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest: 
1)  na żądanie Zamawiającego, usunięcia z terenu budowy osoby lub osób z personelu 

Wykonawcy, które swoim zachowaniem utrudniają realizację umowy, 
2) zgłaszania do odbioru poszczególnych robót, w tym zanikających lub ulegających 

zakryciu, 
3) przekazania Zamawiającemu wszelkich certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na 

wbudowane materiały przed ich wbudowaniem, protokołów odbiorów i innych 
niezbędnych dokumentów, 

4) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiot umowy, a w szczególności: dokumentację 
podwykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji (jeśli dotyczy), dziennik budowy itp., 

5) przeprowadzenia, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, szkolenia kadry 
Zamawiającego w zakresie użytkowania wszystkich urządzeń i instalacji 
zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy,  

6) przekazania wszelkich licencji i kodów źródłowych do zainstalowanego 
oprogramowania i wyposażenia, jeżeli dokumenty zamówienia przewidują wykonanie 
przez Wykonawcę dostaw oprogramowania lub wyposażenia, z zastrzeżeniem, że 
kody źródłowe należy przekazać jeśli zainstalowane oprogramowanie zostało 
wytworzone jako dedykowane dla Zamawiającego (na jego wyłączny użytek) na 
potrzeby realizacji przedmiotu umowy, 

7) uprzątnięcia ewentualnych zanieczyszczeń dróg publicznych spowodowanych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy, 

8) zapewnienia ochrony środowiska na terenu budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu, 
9) terminowego opłacanie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 
10) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, 
11) przestrzegania opracowanego planu bioz, przepisów Prawa Budowlanego, ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 266 ze zm.), 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01), 
przepisów BHP i ochrony przeciw pożarowej oraz innych właściwych przepisów 
powszechnie obowiązujących, Norm Polskich, norm branżowych, warunków 
wykonania robót budowlano-montażowych, zasad wiedzy technicznej,  

12) udziału w rozruchu i ruchu próbnym elementów wykonanych w ramach przedmiotu 
umowy (o ile wymagane), 

13) dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawności funkcjonowania elementów 
wykonanych w ramach przedmiotu umowy, 

14) zgłoszenia do odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych po 
uprzednim sprawdzeniu poprawności ich wykonania, 

15) udziału w komisjach, naradach technicznych, radach budowy organizowanych przez 
Zamawiającego w terminach wskazanych przez Zamawiającego z udziałem  
kierownictwa budowy zgodnym ze złożoną ofertą. 

5. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy lub zajęcia terenu w zakresie 
niezbędnym do wykonania robót budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody 
odpowiednich organów administracji, urzędów i/lub innych osób trzecich, a zgody takiej nie 
uzyskał Zamawiający, Wykonawca obowiązany jest w odpowiednim czasie do uzyskania 
powyższej zgody we właściwej formie prawnej, podejmując w tym celu odpowiednie, 
określone właściwymi przepisami czynności faktyczne i prawne. Wszelkie koszty, w tym 
kary i opłaty administracyjno – prawne związane z wykonaniem powyższych obowiązków 
obciążają Wykonawcę.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia odpowiednim organom wszelkich 
rodzajów robót wymagających tego ze względu na przepisy prawa i treść dokumentacji 
projektowej, jak również uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonywane prace, o ile 
takie są wymagane, w tym w imieniu Zamawiającego. Kopie zgłoszeń oraz wniosków 
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uzyskanych przez Wykonawcę, jak również uzyskanych w rezultacie tych zgłoszeń i 
pozwoleń oraz uzgodnień powinny zostać przedłożone Zamawiającemu niezwłocznie, nie 
później jak w terminie 3 dni od ich uzyskania przez Wykonawcę. 

7. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót 
zamiennych w przypadku gdyby wykonanie robót zgodnie z pierwotnym projektem było 
niemożliwe, znacznie utrudnione bądź narażało Zamawiającego na znaczną stratę. O 
konieczności wykonania takich robót Wykonawca powinien niezwłocznie, lecz nie później 
niż w ciągu 7 dni powiadomić Zamawiającego oraz uzyskać jego pisemną akceptację. 

8. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres 
przedmiotu umowy Wykonawca powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni 
powiadomić Zamawiającego o zakresie oraz szacowanych kosztach tych robót. 

9. Wystąpienie sytuacji, o której mowa w ust. 7 i 8 powyżej nie może stanowić podstawy do 
wstrzymywania robót budowlanych przez Wykonawcę, chyba że wykonanie robót 
budowlanych bez wykonania robót zamiennych lub dodatkowych nie jest możliwe, co musi 
zostać stosownie, pisemnie uzasadnione przez Wykonawcę. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zwłoki w wykonywaniu przedmiotu 
umowy przekraczającej 20 dni lub niewłaściwego wykonywania robót budowlanych lub 
zaistnienia przesłanek uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu 10-dniowego terminu do podjęcia albo zaniechania 
określonych czynności, upoważniony będzie do zastępczego powierzenia dalszego 
wykonywania przedmiotu umowy lub jego części innej osobie, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody sądu. Przez niewłaściwe wykonywanie robót 
budowlanych należy rozumieć roboty wykonywane niezgodnie ze sztuką budowlaną, 
dokumentacją projektową lub obowiązującymi przepisami prawa. Koszty wykonawstwa 
zastępczego zostaną zapłacone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub 
rozliczone przez potrącenie z wierzytelnościami Wykonawcy lub zaspokojone z 
Zabezpieczenia.  

11. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci 
znajdujących się na terenie budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, 
elektryczne, światłowody, wodociągi, kanalizacje, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. Jeżeli dokumenty zamówienia nie stanowią inaczej, to każdorazowo, przed 
przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona kontrolne wykopy. Wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji lub sieci, której uszkodzenie 
może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego.  

12. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, ciepłociągów, słupów i linii energetycznych teletechnicznych, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju podczas 
wykonywania przedmiotu umowy. 

13. Jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, to Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia umownego będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia zarządców dróg i  przedsiębiorstw sieciowych, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji lub sieci, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji lub 
sieci.  

14. Jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, to Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia umownego poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe 
prawa przejazdu, jakich może potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla 
dostępu do terenu budowy. Wykonawca uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie 
dodatkowe obiekty lub tereny zaplecza poza terenem budowy, jakich może potrzebować 
dla wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, kiedy w ramach realizacji przedmiotu 
umowy konieczne jest zamknięcie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego 
zamknięcia, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu, co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, swoją propozycję dotyczącą 
sposobu realizacji robót do czasu ich ukończenia. Zamawiający zatwierdzi propozycje 
Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą umową oraz 
przepisami obowiązującego prawa, oraz dokumentacją dotyczącą organizacji ruchu.  
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15. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich 
prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających. Powstałe w trakcie raporty 
wraz z filmami i zdjęciami Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem 
gotowości do odbioru, w ramach którego były wykonywane udokumentowane w ten 
sposób roboty. 

16. Wykonawca oświadcza, iż nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia 
wynikające z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w  związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie oraz oświadcza, iż nie 
powierzy wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom 
etc) co do których zaistniałaby, którakolwiek przesłanka wymieniona w ww. artykule. 

17. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia 
wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia   13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514 t.j. z dnia 2025.04.18 z późn. zm.; 
dalej specustawa o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę). 
 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości wstępnej zgodnie z przyjętą 

ofertą Wykonawcy w maksymalnej wysokości: …………….. zł brutto(słownie brutto: 
……………… ……………………………..złotych 00/100), w tym uwzględniono należny 
podatek VAT w wysokości  …………….. zł (słownie VAT: ……………………………….złote 
00/100). Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla ustalonego 
zakresu rzeczowego i ilościowego robót. 

2. Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym są 
stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Jeśli jakichkolwiek prac 
wyszczególnionych w pozostałych dokumentach zamówienia nie wskazano jako osobnej 
pozycji w kosztorysie, to przyjmuje się, że Wykonawca wycenił realizację tych prac w 
innych pozycjach kosztorysu lub w kosztach pośrednich. 

3. Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie obmiarów robót 
wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w 
ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna wartość przedmiotu 
umowy. Zastosowanie znajduje § 6 poniżej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót 
stosownie do posiadanych środków finansowych, o czym poinformuje Wykonawcę ze 
stosownym wyprzedzeniem. 

5. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy dopuszcza wykonanie robót zamiennych polegających na wykonaniu części 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w sposób odmienny od określonego w niniejszej 
umowie. 

6. Konieczność wprowadzenia robót zamiennych może wynikać m.in. z przyczyn 
technologicznych, zmianą zakresu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku 
nałożonych decyzji administracyjnych, opinii/zaleceń/decyzji organów odpowiadających 
miejscowo Zamawiającemu, jak również w każdej sytuacji, gdy wprowadzenie robót 
zamiennych poprawi jakość wykonywanych robót budowlanych i będzie korzystne (w tym 
finansowo) dla Zamawiającego (np. zmniejszy koszty realizacji umowy lub koszty 
eksploatacji przedmiotu umowy, pozwolą na skrócenie terminu wykonania robót 
budowlanych, zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego). Udokumentowanie 
zasadności wprowadzenia robót zamiennych leży w gestii Strony wnioskującej o ich 
wykonanie. 

7. Procedura zatwierdzania robót dodatkowych lub zamiennych może zostać wszczęta na 
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego 
zakres robót dodatkowych lub zamiennych przewidzianych do wykonania, z 
uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych: 
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1) Ceny jednostkowe dla powtarzających się robót budowlanych dodatkowych lub 
zamiennych, jak również dla wyceny robót zaniechanych, będą przyjęte z Oferty 
Wykonawcy (Kosztorysu ofertowego), 

2) Roboty budowlane zamienne dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie na 
zamówienie podstawowe, będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową stosując 
KNR, KNNR i kalkulacje własne z uzgodnionymi wielkościami nakładów rzeczowych. 
a) Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen (bez Kosztów zakupu) z 

aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa BISTYP, przy czym w pierwszej 
kolejności będą stosowane stawki dla województwa opolskiego, a w ich braku dla 
kraju. W przypadku braku cen w BISTYP  cena będzie przyjęta z faktury zakupu 
(cena po upuście, jeżeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiałów nie będą 
doliczane żadne narzuty. 

b) Ceny sprzętu będą przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzień opracowania 
wydawnictwa BISTYP, przy czym w pierwszej kolejności będą stosowane stawki  
dla województwa opolskiego, a w ich braku dla kraju. Do cen sprzętu przyjętych z 
wydawnictwa BISTYP będzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen 
sprzętu w BISTYP cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu 
przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty. 

c) Procentowe wartości kosztów pośrednich Kp i Zysku będą przyjmowane z 
aktualnego na dzień opracowania kosztorysu wydawnictwa BISTYP, przy czym w 
pierwszej kolejności będą stosowane stawki  dla województwa opolskiego, a w ich 
braku dla kraju. 

d) Ceny robocizny będą przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny z 
aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud, przy czym w 
pierwszej  kolejności będą stosowane stawki  dla województwa opolskiego, a w ich 
braku dla kraju. 

3) Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z 
Wykonawcą (w uzasadnionych sytuacjach, Zamawiający może przyjąć wartości 
wyższe, niż wskazane w pkt 2 powyżej). 

4) Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych 
wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy, w myśl postanowień § 12 niniejszej umowy. 
Mają zastosowanie pozostałe zapisy § 12 umowy w tym zakresie. 

8. Postanowienia ust. 7 powyżej stosuje się odpowiednio do robót zaniechanych (rezygnacji 
Zamawiającego z realizacji elementu przedmiotu zamówienia). 

 
§ 6 

Rozliczenie 
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty , nastąpi na podstawie:  

1) podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela 
Zamawiającego protokołu częściowego, 

2) Podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela 
Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót. 

 
Powyżej wskazane protokoły będą stanowić podstawę do wystawienia faktur częściowych 
przez Wykonawcę  oraz  faktury końcowej.  
2. Faktury częściowe powinny obejmować swoim zakresem okresy nie krótsze niż 

miesięczne. 
3. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% całkowitego wynagrodzenia brutto 

za wykonanie umowy. 
4. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), 

na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą 
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.  

5. Faktury wystawiane przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 1, 2, 3 oraz 4 powyżej, płatne będą 
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (słownie: 
trzydzieści) dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi oraz po spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 6 i 
nast. poniżej.  

6. Warunkiem zapłaty faktur częściowych we wskazanej na fakturze wysokości, jest:  
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a) przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców, o uregulowaniu wszelkich 
wymagalnych należności wobec Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych 
częściowo robót budowlanych. Oświadczenia, o których mowa powyżej, zawierać będą 
także informacje o wystawionych przez Podwykonawców, a jeszcze niewymagalnych 
fakturach, ich wartości, a także o robotach budowlanych, realizowanych a jeszcze 
nieodebranych i ich wartości,  
b) ponadto, Wykonawca przedkłada również kopie wystawionych przez ww. 
Podwykonawców faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do 
wystawienia faktury przez Podwykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz 
tych Podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur 
wymagalnych).  
 
Faktura końcowa dot. robót budowlanych winna dodatkowo zawierać:   
c) końcowe oświadczenia wszystkich Podwykonawców biorących udział w realizacji 
niniejszej umowy, potwierdzające, że otrzymali oni należne im wymagalne wynagrodzenie i 
wszelkie ewentualne inne należności z tytułu zawartych umów podwykonawczych,  
d) jak również kopie faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do 
wystawienia faktury przez Podwykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz 
tych Podwykonawców, nieprzedłożonych Zamawiającemu przy fakturach częściowych.  
 

7. Należności wobec Podwykonawców, które wykraczają poza wartość wynagrodzenia, 
należnego Wykonawcy w ramach robót budowlanych, muszą być uregulowane przez 
Wykonawcę przed wystawieniem faktury końcowej (powyższe jest jednym z warunków 
wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych) – 
Wykonawca musi w takim przypadku przedłożyć dokumenty i oświadczenia jak w zdaniach 
poprzedzających. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 
zapłaty, o których mowa w ust. 6 powyżej, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę 
wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapłaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek 
wymagalnych kwot, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do uregulowania tych kwot na 
rzecz Podwykonawców i potrącenia ich równowartości z kwot należnych Wykonawcy od 
Zamawiającego lub zaspokojenia roszczenia z przedłożonego Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy. Powyższe znajdzie również 
odpowiednie zastosowanie, w sytuacji złożenia przez Zamawiającego kwoty do depozytu 
sądowego, zgodnie z ust. 11 lit. b) poniżej.  

9. Wymagalne kwoty, o których mowa w ust. 8 powyżej dotyczą wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej 
umowy, ewentualnie po przedłożeniu umowy podwykonawczej zgodnie z § 10 ust. 6 
umowy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8 powyżej, 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie bezpośredniej zapłaty w formie pisemnej 
wynagrodzenia uwag dotyczących zasadności Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie na zgłoszenie uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 powyżej, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający posiada następujące 
uprawnienia:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wskaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty, lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

12. Faktury należy wystawić na : Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o, Tarnów 
Grodkowski 46d, 49-200 Grodków, NIP: 753-000-07-96. Wykonawca zobowiązany jest do 
wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur 
(KSeF). 
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13. Za datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

14. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 
15. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
 

§ 7 
Odbiory 

1. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcę i inne osoby 
uczestniczące w odbiorze, w szczególności przedstawiciele jednostek, których udział 
nakazują odrębne przepisy.  

2. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Zamawiający, a jeden Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Za termin zakończenia robót budowlanych albo etapu tych robót budowlanych uważa się 
datę zgłoszenia zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie do przeprowadzenia 
odbioru), pod warunkiem jednak, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego 
powiadomienia zakończy się wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jest żądanie 
przeprowadzenia odbioru robót budowlanych z terminem wyprzedzającym, tj. złożenie 
takiego żądania jeszcze w trakcie prowadzenia tych robót budowlanych, które mają 
podlegać odbiorom. W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego, w obecności przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznie 
przeprowadzi odbiór zakończony wynikiem negatywnym ze względu na niewykonanie 
pełnego zakresu rzeczowego robót budowlanych mających być przedmiotem odbioru. 

4. Odbiorom częściowym będą podlegały również roboty zanikające i ulegające zakryciu, z 
tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po 
pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.  

5. Roboty budowlane, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca 
każdorazowo zgłosi, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie 
spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, tj. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, 
certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

6. Zamawiający powoła specjalną Komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie 
czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru nastąpi najpóźniej 21 dnia, licząc 
od dnia ich rozpoczęcia. 

7. Po zakończeniu robót  Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 
odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć, prócz innych 
dokumentów wymaganych dokumentami zamówienia, co najmniej następujące 
dokumenty: 
1) oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej a w przypadku 

prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej numer indywidualny w 
systemie EDB, 

2) oświadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane), 

3) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robót, Wykonawca winien  dołączyć  
kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z 
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. 
W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 , powinno 
być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,  

4) dokumentację powykonawczą w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. – w  wersji papierowej w 1 egz.  oraz elektronicznej na 
informatycznym nośniku danych, 
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5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w rozumieniu  art.3 pkt 14b ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane –   w  wersji papierowej w 2 egz. oraz  elektronicznej na 
informatycznym nośniku danych , 

6) protokoły odbiorów technicznych,  
7) protokoły badań i sprawdzeń,  
8) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, 
9) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora 
projektu, 

10) kosztorys powykonawczy, 
11) oryginały uzyskanych decyzji  administracyjnych . 

 
W przypadku braku w/w dokumentów, Zamawiający nie wyznaczy terminu odbioru 
końcowego i wezwie Wykonawcę do ich złożenia. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności w 
dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w 
uzgodnionym z Zamawiającym terminie, pozwalającym na naniesienie niezbędnych 
zmian) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację odbiorową, w tym 
powykonawczą. Wszędzie, gdzie nie zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on 
wyznaczony jednostronnie przez Zamawiającego, z uwzględnieniem jego realności.  

9. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót budowlanych albo 
etapu tych robót budowlanych, jak również w razie braków lub niekompletności 
dokumentów, Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych, z zastrzeżeniem ust. 7 
powyżej,  i jednocześnie odmówi przyjęcia robót budowlanych do czasu usunięcia takich 
wad lub uzupełnienia (jeżeli będzie możliwe usunięcie wad lub uzupełnienie dokumentacji) 
i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót budowlanych.  

10. Odbiory częściowe dokonywane są dla potrzeb fakturowania. Podpisanie przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i przez przedstawiciela Zamawiającego częściowych protokołów 
odbioru robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia 
i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji przedmiotu umowy. 
Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót budowlanych stanowi 
wyłącznie podpisany przez Komisję, o której mowa ust. 6 powyżej, Końcowy protokół 
odbioru robót budowlanych. 

11. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

12. Bez względu na dokonane odbiory częściowe robót, Wykonawca jest odpowiedzialny za 
całość robót budowlanych do momentu podpisania końcowego protokołu odbioru robót 
budowlanych i przekazania Zamawiającemu robót budowlanych do eksploatacji. 

13. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy.  

14. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
pisemnie. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do 
wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia, zgodnie z §6 umowy. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone przez 
Zamawiającego wady, to Zamawiającemu przysługują, z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej, 
następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia:  

a) w sytuacji, gdy wady mają charakter istotny, tj. przede wszystkim przedmiot umowy 
lub jego część, nie nadaje się do użytkowania lub prawidłowej eksploatacji lub 
został wykonany z rażącym naruszeniem zasad wiedzy technicznej i ustalonych 
zwyczajów lub nie wykonano w znaczącym zakresie prac objętych umową, to 
Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad przez 
Wykonawcę lub ma prawo żądać od Wykonawcy stosownego obniżenia 
wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 
technicznej przedmiotu umowy (o ile możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie) bądź 

b) jeżeli Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia określonego w lit. a) powyżej oraz 
w pozostałych przypadkach (tj. wystąpienia wad nielimitujących odbioru), 
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Zamawiający może dokonać odbioru robót Wykonawcy, a w protokole odbioru 
końcowego robót budowlanych Strony wskażą roboty lub elementy prac objęte 
wadami oraz ustalą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę, 
na własny koszt, a w braku wspólnego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym 
jednostronnie przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wad przez 
Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia 
usunięcia wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sądu 
na zastępcze wykonanie zobowiązania lub naliczenia kary umownej zgodnie z §13 
ust. 1 pkt 5) umowy, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 

określonym w umowie, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu 
umowy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 
określonym w umowie, to Zamawiający może od umowy odstąpić z winy 
Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar 
umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od zaistnienia przesłanki do odstąpienia 
od umowy. 

16. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od podpisania protokołu odbioru końcowego lub 
nie stawi się na wyznaczony termin odbioru końcowego to Zamawiający jest uprawniony do 
dokonania jednostronnego odbioru końcowego, który będzie wiążący dla obu Stron.  
 

§ 8 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany 
przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu 
odbioru  lub protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 
Przedmiotowa Gwarancja dotyczy również jakości zastosowanych materiałów, wyrobów i 
urządzeń.  

2. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania w ramach gwarancji i 
rękojmi napraw bieżących i awaryjnych oraz bezpłatnego usunięcia zaistniałych wad lub 
usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nienadających się do usunięcia, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający może:  
a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady 
umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady 
nieistotne),  
b) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem (wady istotne), w terminie 2 miesięcy od powzięcia przez 
Zamawiającego wiedzy o zdarzeniu będącym podstawą do odstąpienia od umowy oraz 
naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego 
wystawionego przez Wykonawcę (o ile dotyczy) lub poszczególnych producentów 
wbudowanego czy zainstalowanego wyposażenia, przy czym Strony zgodnie oświadczają, 
iż wystawcą dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiającego na cały przedmiot umowy i 
zobowiązanym z tego tytułu jest Wykonawca. 

5. Dokument gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności 
nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim zaś postanowienia gwarancji nie 
mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, w szczególności niniejszego § 8, a w 
przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę, mają postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczność 
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiający rozumie również 
zawarcie w niej postanowień nieuregulowanych w niniejszym § 8, nie znajdujących się 
wprost w niniejszym § 8 bądź w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszym § 8, a które 
będą niekorzystne dla Zamawiającego. 
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6. Zamawiający w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych robót 
budowlanych w okresie gwarancji lub rękojmi obowiązany jest do przedłożenia stosownej 
reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ujawnienia się wady. 

7. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przedłożoną 
reklamację, wskazując na sposób i szacowany termin naprawy wady lub usterki:  

a) niezwłocznie - nie dłużej niż 8 (słownie: osiem) godzin od otrzymania reklamacji, jeżeli 
skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia lub mogą skutkować 
utratą przychodów Zamawiającego (naprawa awaryjna), 
b) w innych przypadkach w terminie 3 (słownie: trzy) dni od dnia otrzymania reklamacji 
(naprawa bieżąca),  
kwalifikacji wady lub usterki dokonuje wiążąco Zamawiający. 
8. Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w ust. 7 powyżej. reklamacja 

uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 
9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w 

czasie 32 (słownie: trzydziestu dwóch) godzin od daty powiadomienia o niej w formie 
pisemnej lub e-mail i jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 72 (słownie: siedemdziesiąt 
dwie) godziny od przystąpienia do usunięcia wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie 
dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni od przystąpienia do usunięcia wady dla napraw 
bieżących lub w innym terminie, o ile Strony tak ustaliły. Przekroczenie terminów, o których 
mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w 
§ 13 ust.1 pkt 5) umowy. 

10. W przypadku, gdy w związku z okolicznościami zawinionymi przez Wykonawcę, 
Wykonawca nie usunie wady lub usterki w terminie określonym w ust. 9 powyżej, 
Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez 
uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia 
wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza 
regulację z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na 
wykonanie zastępcze. 

11. Zamawiający ma możliwość potrącenia poniesionego kosztu wykonawstwa 
zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonać wypłaty z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (według własnego uznania). 

12. Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego usunięcia 
wad lub usterek, o której mowa w ust. 10 oraz 11 niniejszego paragrafu, nie stoi na 
przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych lub 
roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych (przewyższających naliczone kary 
umowne) za niezrealizowanie przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych. 

13. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, 
które może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę. 

14. W przypadku wymiany rzeczy w ramach gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo 
dla dokonanej wymiany od dnia jej dokonania. 

15. Ilekroć w niniejszej umowie mowa o gwarancji należy przez to rozumieć również 
rękojmię za wady. 

 
 

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
ofertowej brutto zapisanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………….. zł. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 12 IDW. Zmiana formy zabezpieczenia musi 
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności braku 
zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, kar  umownych, kwoty należnej z 
tytułu skorzystania przez Zamawiającego z wykonawstwa zastępczego  oraz wartości 
nienaprawionych  szkód itp.  
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
(zarówno bankowej, jak i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna być ważna min. 30 dni po 
upływie wykonania robót budowlanych (tj. 30 dni po podpisaniu końcowego protokołu 
odbioru robót budowlanych). Jeśli termin wykonania robót budowlanych ulegnie 
wydłużeniu, to Wykonawca jest obowiązany do stosownego przedłużenia terminu 
ważności gwarancji (na co najmniej 30 dni przed upływem terminu dotychczasowej 
gwarancji), tak by była ona ważna co najmniej 30 dni po upływie wydłużonego terminu 
wykonania robót budowlanych. 

5. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 
od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane (tj. 30 dni po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót). 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 
jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

7. Kwota, o której mowa w poprzednim ustępie niniejszej umowy jest zwracana nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

 
§ 10 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż na dzień podpisania umowy zakłada, że następujący zakres 
prac wykona przy pomocy Podwykonawców:  
1) ………….. 

 
Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie 
posługiwał się następującymi Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzień 
podpisania umowy są mu znane nazwy/firmy Podwykonawców):  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Wskazanie powyżej przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawców 
nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z 
procedury określonej w niniejszym paragrafie. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci 
powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy robót budowlanych 
(dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, kolejnemu dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, etc. – ilekroć w umowie mowa o Podwykonawcy robót budowlanych należy 
przez to rozumieć również dalszego lub kolejnego dalszego Podwykonawcę robót 
budowlanych) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w 
niniejszym § 10 umowy.  

2. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą 
(odpowiednio także z Podwykonawcą robót budowlanych, który zawarł umowę z dalszym 
Podwykonawcą robót budowlanych, kolejnym dalszym Podwykonawcą robót budowlanych, 
etc.) za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy robót budowlanych z tytułu 
wykonanych przez tego Podwykonawcę robót budowlanych, których szczegółowy 
przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed 
przystąpieniem do wykonywania tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od 
doręczenia do Zamawiającego zgłoszenia, Zamawiający złożył Wykonawcy i 
Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 
umowy podwykonawczej lub sprzeciw w stosunku do przedłożonej umowy 
podwykonawczej. 
3. W przypadku chęci powierzenia Podwykonawcy realizacji jakichkolwiek robót 
budowlanych, Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) 
zobowiązani są zgłosić Zamawiającemu tego Podwykonawcę robót budowlanych, przed 
przystąpieniem przez niego do realizacji tych robót budowlanych. W celu zgłoszenia 
Zamawiającemu Podwykonawcy robót budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca 
powinien przedstawić Zamawiającemu:  
a) projekt umowy z Podwykonawcą bądź projekt zmiany umowy podwykonawczej 
(wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której nie wniósł on sprzeciwu), który musi 
być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, określający w szczególności: 
wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, która nie może być wyższa niż wynagrodzenie 
Wykonawcy za ten sam zakres umowy, termin realizacji oraz szczegółowy zakres prac do 
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wykonania, W projekcie umowy winno się znaleźć postanowienie, zgodnie z którym 
Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu, na jego żądanie, 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, 
jak również zobowiązanie Podwykonawcy do przedkładania Zamawiającemu dalszych 
umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy, oraz  
b) w przypadku, gdy Podwykonawca robót budowlanych ma zamiar zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo to ten Podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo, oraz  
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o 
podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej,  
d) jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) z tytułu 
realizacji umowy podwykonawczej byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku 
Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy), to projekt umowy podwykonawczej powinien 
obejmować następujące postanowienie: „Celem uniknięcia ewentualnych, mogących się 
pojawić, wątpliwości interpretacyjnych, dot. charakteru zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie uznają, iż 
kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie ma 
charakteru wynagrodzenia i nie stanowi części wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 
Tym samym, Strony zawierają w chwili zatrzymania ww. kwoty odrębną umowę kaucji 
gwarancyjnej”,  
e) projekt umowy o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:  
− uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę robót budowlanych płatności od 
Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,  
− uzależniających zwrot Podwykonawcy robót budowlanych kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 
Wykonawcy,  
− kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny, niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 
umowy.  
4. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Podwykonawcy, zgodnie z ust. 3 
powyżej, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy 
nie spełnia ona wymagań określonych w niniejszym § 10 umowy, w tym gdy przewiduje 
ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy, niż określony w ust. 3 lit. c) powyżej,  
5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 powyżej, w 
terminie tam określonym, uważa się za akceptację projektu umowy podwykonawczej przez 
Zamawiającego.  
6. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedłożenie 
kopii zawartej umowy podwykonawczej jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy 
Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej, zgodnie z ust. 4 
powyżej. Zastosowanie znajduje ust. 5 powyżej.  
7. Zamawiający, w terminie 30 dni od dni przedłożenia kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, zgodnie z ust. 6 powyżej, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, sprzeciw do umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i w terminie tam 
wskazanym, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo.  
8. Powierzenie Podwykonawcy do wykonania jakichkolwiek robót budowlanych jest 
niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiający złożył zastrzeżenia (o których mowa w ust. 
4 powyżej) lub wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw (o którym 
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mowa w ust. 7 powyżej). Jeżeli pomimo zastrzeżeń lub sprzeciwu Wykonawca 
(odpowiednio Podwykonawca) powierzył wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu 
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):  
1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony 
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu budowy oraz  
2) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do:  
a) odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o 
której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) umowy albo  
b) naliczenia kary umownej względem Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, o którym mowa w lit. a) powyżej. 
Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w lit. a) powyżej Zamawiający 
może każdorazowo wykonać w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji o 
wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawcę lub dalszego 
niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku, do którego Zamawiający złożył 
zastrzeżenia lub zgłosił sprzeciw, nie później jednak niż do dnia całkowitego rozliczenia 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach realizacji umowy.  
9. Wykonawca lub Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – dotyczy umów, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi. 
10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w przedłożonej, zgodnie z ust. 
9 powyżej, będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie danej umowy podwykonawczej, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę (odpowiednio Podwykonawcę) i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o 
której mowa w § 13 ust. 1 pkt 6) tiret czwarte niniejszej umowy. 
11.  Bez pisemnej zgody Zamawiającego zakazuje się wprowadzać jakichkolwiek zmian do 
umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) względem treści 
przedstawionej Zamawiającemu zgodnie z ust. 3 lit. a) powyżej. W zakresie zmiany umowy 
podwykonawczej, konieczne jest odpowiednie zastosowanie ust. 3-9 powyżej. 
12. Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawcą prowadzi Wykonawca (rozliczenia z 
zaakceptowanym dalszym Podwykonawcą prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.). 
Zamawiający wymaga, aby rozliczenia z Podwykonawcami prowadzone były nie rzadziej 
niż w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiającym. Ostateczne 
rozliczenie z Podwykonawcą musi nastąpić przed rozliczeniem Zamawiającego z 
Wykonawcą (w zakresie zakresu umowy, który wykonywał Podwykonawca. 
13. Powierzenie wykonania części umowy Podwykonawcom lub jakimkolwiek innym 
podmiotom trzecim, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
tego zamówienia. 
14. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 oraz 9 powyżej, przedkładający może 
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

 
§11 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, prócz przypadków wprost 

określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy oraz w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa, w następujących sytuacjach: 
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, 

2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęto postępowanie 
egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
5) Wykonawca zaniechał utrzymywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wynikającej z umowy wysokości lub terminie, 
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6) zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczeń wymaganych niniejszą umową 
lub niezłożenia w terminach określonych w umowie polis ubezpieczeniowych wraz z 
potwierdzeniem dokonanej płatności składek ubezpieczeniowych, 

7) Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego lub Nadzoru inwestorskiego, 
8) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady lub też braków, usterek, a 

Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął wady, braków, usterek na zasadach 
określonych w umowie, 

9) Wykonawca zlecił wykonanie całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej bez 
wymaganej umową zgody Zamawiającego, 

10) suma naliczonych kar umownych przekroczy 15% wartości wynagrodzenia, 
11) co najmniej 3-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, 

ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, pomimo 
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych naruszeń i wyznaczenia terminu 
nie krótszego niż 7 dni, 

12) wystąpienia po stronie Wykonawcy, którejkolwiek z przesłanek wykluczenia, o których 
mowa w §4 ust. 16 i 17 umowy, 

13) powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy etc) wobec którego zaistniała którakolwiek z przesłanek 
wykluczenia, o której mowa w §4 ust. 16 i 17 umowy, 

– odstąpienie od umowy w ww. przypadkach może nastąpić w terminie 90 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

wezwania, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie, 

2) Wykonawca zgłosił gotowość do dokonania odbioru przedmiotu umowy, a 
Zamawiający to kwestionuje bez uzasadnionej przyczyny, 

- odstąpienie od umowy w ww. przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

3. Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca wykonuje roboty, w sposób wadliwy lub sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania 
przedmiotu umowy i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznych upływie 
wyznaczonego terminu – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Zamawiający może 
od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu 
podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni liczonych od upływu wyznaczonego terminu. 

4. Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-13 i ust. 3 nastąpi z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają ich 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu 
na dzień odstąpienia. W przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę protokołu 
inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, zostanie on 
sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania inwentaryzacji 
Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczające oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z 
terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W 
przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronnie, 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych 



 Nazwa zamówienia:  „Rozbudowa sieci  wodociągowej oraz remont sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Elsnera i Szpitalnej 
w Grodkowie.”  

Numer zamówienia:  1/RB/2026 
Strona 18

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych  od 
niego, 

5) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie zobowiązań Wykonawcy w 
stosunku do Podwykonawców z tytułu wykonania niniejszej umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone 
lub wniesione na swój koszt i ryzyko, a w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę 
powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

7) w przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczącej niezrealizowanego zakresu 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgłoszonych przez 
Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanego i 
odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rękojmi za wady 
biegnie od dnia podpisania przez obie Strony protokołu inwentaryzacyjnego robót 
budowlanych. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
1) Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia 

przez Wykonawcę oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia, 

2) Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 12 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, 
polegające na: 
1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: 

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, w tym 
długotrwałych opadów deszczu, śniegu, gradu, długotrwałych niskich temperatur, 
trąby powietrznej, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi oraz innych niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, uniemożliwiających przez okres co najmniej 3 dni 
kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie, w 
szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub 
przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak 
nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, 

b) realnych utrudnień niewynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak 
możliwości realizacji robót budowlanych zgodnie z umową, w wyniku których 
zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność 
odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji Inwestycji, 

c) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

d) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace 
kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe 
wykonanie umowy, 

e) wystąpienie niewybuchów, których procedura usunięcia uniemożliwia przez okres 
co najmniej 7-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w 
umowie, 

f) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy, co ma 
wpływ na termin wykonania umowy, okoliczności uprawniających do zmiany 
przedmiotu umowy, o których mowa w innych postanowieniach umowy, jeżeli 
okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy, 
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g) wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych 
decyzji administracyjnych, 

h) awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, 

i) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

j) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, 
w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, 

k) konieczności wykonania robót dodatkowych, podobnych, zamiennych, o ile 
wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia wykonania umowy, 

l) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na 
realizację robót, 

m) zaistnienia Siły Wyższej, 
n) przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, o czas trwania 

przestojów lub opóźnień, 
o) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres równy 

tej zwłoce. 
2) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub 

zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika 
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację 
umowy. 

3) Zmianie Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego za zgodą Zamawiającego (nowy 
Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać takie same warunki jakie musiał 
spełniać Podwykonawca lub podmiot trzeci pierwotny). 

4) Uzupełnieniu i zmianie załączników do niniejszej umowy. 
5) Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których 

wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy : 
 nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało 

uwzględnione na mapach do celów projektowych, 
 związane z zatrzymaniem robót przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, 
 związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania 

przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, 
przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków, 

 związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz 
związanych z nią przedmiarach robót, na podstawie której realizowana jest 
inwestycja co powoduje konieczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,  

 wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych 
branżowych, 

 wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 
podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy, 

 j. w. w przypadku wystąpienia robót zamiennych, 
 zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych 

działaniem osób trzecich, 
 konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
 konieczność dostosowania terminu realizacji  do harmonogramu robót drogowych.   

6) Zmianie osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje kierownicze 
na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody 
Zamawiającego oraz zastąpienie osoby Wykonawcy pełniącego funkcje kierownicze 
osobą o uprawnieniach zgodnych z wymogami SWZ, 

7) Wystąpieniu konieczności wprowadzenia zmiany do umowy o charakterze 
informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji umowy, w szczególności 
dotyczącej osób upoważnionych do komunikowania się, osób odpowiedzialnych za 
potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, 
adresów poczty elektronicznej itp., 
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8) Wystąpieniu konieczności wprowadzenia zmian, polegających na zwiększeniu lub 
zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym konieczności zmiany 
wynagrodzenia (stosownego zmniejszenia bądź zwiększenia), z zastrzeżeniem, że 
zakres przedmiotu umowy nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 40% 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, 

9) Wystąpieniu konieczności wprowadzenia robót zamiennych, na zasadach określonych 
w § 5 niniejszej umowy – w tym ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia 
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zakres przedmiotu umowy nie może ulec 
zmniejszeniu o więcej niż 40% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 
umowy, 

10) Zaistnieniu możliwości dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla 
Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem 
się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii 
wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, w tym ewentualnej zmiany 
wynagrodzenia, 

11) Zmianie nazwy, adresu stron umowy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-
prawnej, przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem, 

12) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości,  

13) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

14) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można 
było wcześniej przewidzieć, 

15) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 
5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy 
Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

16)  zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę 
przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 

2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej 
umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż 
zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania 
zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść 
oferty. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą 
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając 
warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: 
1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 
5) czas wykonania zmiany, 
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Kontraktu. 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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§ 13 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

2) w przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu konieczności odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 
ust. 1 umowy,  za każdy przypadek, 

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu robót częściowych, o których mowa 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 umowy,   

4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu  robót objętych umową - w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

5) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji (rękojmi), liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad – w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

6) w przypadku naruszenia postanowień dotyczących Podwykonawców, określonych w 
§10 niniejszej umowy, w zakresie:  
− braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 
w wysokości 1000 zł za każde stwierdzone naruszenie,  
− nieprzedstawienia Zamawiającemu do zaakceptowania jakiejkolwiek umowy 
podwykonawczej, o której mowa w § 10 umowy lub projektu ich zmiany, w wysokości 
1000 zł za każde stwierdzone naruszenie,  
− nieprzedłożenia Zamawiającemu, w terminie i na zasadach określonym w § 10 ust. 6 
lub § 10 ust. 9 umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie,  
− braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 
w § 10 ust. 10 umowy, w sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego stosownych 
zastrzeżeń, w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem odstąpienia od umowy na podstawie § 11 ust. 1 
pkt 1 niniejszej umowy. 

3. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający może zrezygnować z naliczania kar umownych określonych w niniejszej 
umowie lub zmiarkować ich wysokość według swojego uznania. 

5. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych kumulatywnie, z zastrzeżeniem 
ust. 3 powyżej.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, ewentualna kara umowna będzie 
liczona od nowych terminów. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 
za wykonany przedmiot umowy. 

10. Zważywszy na znaczenie stanowiącej przedmiot umowy, wieloetapowej i złożonej 
inwestycji dla interesu publicznego, przez co rozumie się zwłaszcza zapewnienie 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wysokiej jakości, co stanowi zadanie o istotnym 
znaczeniu społecznym, w tym mając na uwadze skutki nieterminowego wykonania 
przedmiotu umowy, związane z brakiem możliwości zapewnienia dostępności 
infrastruktury objętej przedmiotem umowy społeczności lokalnej, jak również w sytuacji 
zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy, kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie 
mają na celu przede wszystkim zapewnienie efektywnej i terminowej realizacji 
zobowiązania Wykonawcy, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego (funkcja 
prewencyjna i stymulacyjna kary umownej) oraz wynagrodzenie Zamawiającemu 
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wszelkich uszczerbków związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
zobowiązania Wykonawcy, także mających charakter niemajątkowy lub trudnych do 
oszacowania i wykazania (funkcja kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi 
założeniami została określona wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, co 
Wykonawca akceptuje. Wykonawca jest świadomy tak określonych interesów 
Zamawiającego, w szczególności ich częściowo niemajątkowego charakteru i odrębności 
uszczerbków kompensowanych poszczególnymi karami umownymi, a kary umowne 
określone w niniejszej umowie uznaje za adekwatne (co do zasady i co do wysokości) do 
zabezpieczenia tych interesów. 

 
 

§ 14 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w 
okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia i posiadanego mienia, obejmującą odpowiedzialność 
za szkody rzeczowe i osobowe obejmujące straty oraz utracone korzyści, czyste straty 
finansowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

3. Suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia 

4. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie 
mniejszy niż:  

a) OC pracodawcy – podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niż 1 000 000,00 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia,  

b) wadliwego wykonania robót i usług,  
c) nienależytego wykonania zobowiązania,   
d) za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach 

podziemnych,  
e) za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia 

elementów nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu,   
f) OC podwykonawców,  
g) ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie.  

5. Umowa ubezpieczenia nie może zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania 
za zobowiązania wobec Zamawiającego. 

6. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowa nie może zawierać 
zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody 
objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą 
kwot.  

7. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni 
ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i 
montażu (CAR/EAR) obejmujące fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu umowy 
na terenie budowy, z uwzględnieniem poniższych warunków ubezpieczenia: 
1) Okres ubezpieczenia - od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

momentu podpisania protokołu końcowego robót budowlanych. Po wygaśnięciu 
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna się okres ubezpieczenia zgodny z 
klauzulą 003 oraz klauzulą 004, 

2) Suma ubezpieczenia – 2.000.000,00 zł, 
3) Dodatkowe warunki ubezpieczenia:  

a) ryzyko związane z konserwacją w okresie co najmniej 24 miesięcy po przejęciu do 
eksploatacji przez Zamawiającego przedmiotu umowy (klauzula 004),  
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b) ryzyko związane z konserwacją w okresie co najmniej 12 miesięcy po przejęciu do 
eksploatacji przez Zamawiającego przedmiotu umowy (klauzula 003). Okres 
ubezpieczenia rozpoczyna się z momentem zakończenia obowiązywania klauzuli 
004, 

c) ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i 
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego – dopuszcza się 
wprowadzenie podlimitu nie niższego jednak niż 200.000,00 zł, 

d) ryzyko szkód w mieniu otaczającym – dopuszcza się wprowadzenie podlimitu nie 
niższego jednak niż 2.000.000,00 zł,  

e) klauzulę automatycznego pokrycia wzrostu wartości kontraktu – 10%, 
f) klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia – minimum 60 dni. 

4) Franszyza redukcyjna – nie wyższa niż 5.000,00 zł.  
5) W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) Zamawiający, 

Wykonawca, wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) oraz inne podmioty 
uczestniczące w realizacji inwestycji zostaną wskazani jako 
ubezpieczeni/współubezpieczeni. 

8. Żadne prace na terenie budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem 
Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis / certyfikatów ubezpieczeniowych i 
potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. Wykonawca ma obowiązek uzyskania 
pisemnej akceptacji przedłożonych polis / certyfikatów ubezpieczeniowych przez 
Zamawiającego. Zamawiający dokonuje weryfikacji przedłożonych dokumentów 
niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia polis / 
certyfikatów ubezpieczeniowych przez Wykonawcę i w tym terminie dokonuje akceptacji 
przedłożonych dokumentów lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodności 
dokumentów z postanowieniami umowy. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona 
akceptacji polis w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, z uwagi na niezgodność polis z 
niniejszą umową, Zamawiający może zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę 
ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z przyszłego wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy (potrącenie).  

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w 
stanie przedstawić dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia, opłacenia składek 
ubezpieczeniowych lub ważności polisy ubezpieczeniowej (przedłużenie ważności polis), 
to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może 
także w stosownym zakresie zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub 
ją przedłużyć, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

10. Kwoty udziałów własnych/franszyz w szkodzie obciążają Wykonawcę. 
 

 
§ 15 

Załączniki 
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1. SWZ wraz z załącznikami. 
2. Oferta Wykonawcy. 
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 
 

 
§ 16 

Przedstawiciele 
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

1) Zamawiający: - insp. nadzoru –  ……………………………. 
2) Wykonawca : - kierownik budowy – ………………………. 
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2. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w 
granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi Wykonawcę. 

 
§ 17 

RODO 
 
1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że został względem niego zrealizowany obowiązek 

informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, 
określanego dalej również jako RODO) oraz innych aktów obowiązującego prawa w 
zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych 
osobowych zawartą w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za 
pomocą której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą 
przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o 
przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacją, o której mowa w ust. 1 
powyżej, zwalniając tym samym Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 
RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde 
żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić oświadczenie o zrealizowaniu 
wymogu lub oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym przez osoby, 
których dane dotyczą, w zależności od żądania Zamawiającego.  

3. W związku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostępniania przez jedną ze 
Stron drugiej Stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz 
wykonywanie umowy (dalej jako „dane osobowe”). Celem przetwarzania danych 
osobowych udostępnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. 
Przez wykonanie niniejszej umowy Strony rozumieją w szczególności: nawiązanie i 
utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania umowy, realizację wszelkich 
zobowiązań wynikających z umowy; jeżeli to niezbędna: udostępnianie danych osobowych 
podwykonawcom i innym partnerom zaangażowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie 
sposobów wykonania zobowiązań. Udostępnianie danych osobowych powoduje, iż Strona 
której udostępniono dane osobowe staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1) (dalej jako „RODO”), ustalając 
dalsze cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 
RODO.  

4. W przypadku gdy Zamawiający uzna to za niezbędne Wykonawca zobowiązany jest 
zawrzeć z Zamawiającym w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowo 
odrębną umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru 
określonego przez Zamawiającego.  
 

§ 18 
Prawa autorskie 

 
1.  Wykonawca oświadcza, iż: 

1) będzie posiadał pełnię autorskich praw osobistych i majątkowych do dokumentacji 
wykonanej zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności do dokumentacji 
powykonawczej, 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji objętej 
umową nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, i 
nie naruszają praw osób trzecich,  

3) nie zawarł ani nie zawrze z żadnym podmiotem umowy o korzystanie z dokumentacji 
objętej umową (umowa licencyjna),  

4) posiada i będzie posiadał pełne, wyłączne i niczym nieograniczone prawo do udzielania 
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji objętej umową.  
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2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w 
niniejszej umowie, autorskie prawa majątkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej Prawem autorskim, do 
dokumentacji objętej umową, w tym dokumentacji powykonawczej, na wszystkich znanych 
w dniu zawierania umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących 
polach eksploatacji:  
1) w zakresie używania,  
2) w zakresie wykorzystania w całości lub części oraz dokonywania zmian i przeróbek, w 

tym również do łączenia z innymi projektami,  
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową,  

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

5) w zakresie uprawnienia do używania, wykorzystania, utrwalania i zwielokrotniania 
opracowań (utworów zależnych), które powstaną wskutek dokonania zmian, przeróbek i 
połączenia z innymi projektami, zgodnie z pkt. 2,  

6) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera;  
7) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.  

3. Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszą 
umową praw i zezwoleń.  

4. Przeniesienie praw autorskich majątkowych następuje z dniem podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót. 

5. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności 
egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszą umową w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.  

6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z jakimikolwiek 
roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw, o których mowa powyżej, Wykonawca 
zwolni Zamawiającego od obowiązku zaspokojenia tych roszczeń.  

7. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie stosownych roszczeń 
przeciw Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po 
stronie Zamawiającego i zwolnienia go z udziału w sprawie. 

 
 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do 
tych ustaw. 

2. Postanowienia umowy oraz wszystkie załączniki do umowy, stanowiące jej integralną 
całość, należy wykładać z uwzględnieniem przede wszystkim wykładni celowościowej, 
służącej należytej, prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy 
jakiekolwiek środki wykładni nie pozwolą na usunięcie ewentualnych sprzeczności lub 
nieścisłości dokumentów składających się na umowę, Strony postanawiają, iż w ramach 
niniejszej umowy następuje następująca ważność dokumentów:  
a) Oferta;  
b) postanowienia umowy;  
c) SWZ wraz z załącznikami; 
d) Pytania i odpowiedzi dotyczące niniejszego zamówienia; 
e) Harmonogram rzeczowo finansowy;  
f) pozostałe załączniki do umowy. 
 

3. W przypadku wątpliwości lub niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami 
składającymi się na umowę, regulacje bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo 
przed regulacjami ogólniejszymi, przy uwzględnieniu hierarchii dokumentów umownych. 
Jeżeli jednak z różnych dokumentów składających się na umowę wynikać będzie różny 
zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania, to za decydujący będzie się uważać 
szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in., 
który z podanych standardów uznać należy za wyższy, należy do Zamawiającego. 
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4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach (każdy na 

prawie oryginału), dwa  egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.  
 
 
 
              ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA: 
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